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Красноярск, 2021 г.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

АКТУАЛЬНОСТЬ
Организация современной цифровой среды в ДОО способствует реализации основных принципов, целей и задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Цифровая среда является необходимым условием для решения различных образовательных задач, позволяет оптимизировать деятельность педагогов и специалистов, расширяет возможности взаимодействия с родителями, является единым коммуникативным пространством для всех участников образовательных отношений, эффективным инструментом управления качеством реализации образовательной программы, деятельностью педагогического коллектива, работает на повышение имиджа учреждения.
Ситуация с глобальной пандемией в 2020 году и ограничительные меры по предотвращению COVID-19 убедили нас в актуальности внедрения новых компонентов цифровой образовательной среды, отвечающих потребностям детей, родителей (законных представителей), педагогов и социальных партнеров ДОО.
ПРОБЛЕМА
Проведя анализ содержания цифровой среды в нашем дошкольном учреждении, мы пришли к выводу о необходимости ее пополнения новым компонентом - образовательной платформой, которая могла бы стать основой для развития цифрового образовательного пространства в ДОО. Перед нами встала задача выбрать продукт, максимально соответствующий следующим критериям:
1. Минимальное техническое и материальное обеспечение.
2. Возможность организации процесса в отдельной группе ДОО.
3. Включение всех участников образовательного процесса в цифровой контент.
4. Наличие обучающих вебинаров и возможность повышения квалификации, в том числе курсовой подготовки для педагогов, использующих данную платформу.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Включение онлайн-платформы «Мобильное электронное образование» в цифровую образовательную среду ДОО.
ЗАДАЧИ
1. Разработать мероприятия по включению и адаптации цифровой платформы МЭО к условиям ДОО.
2. Повысить компетенции управленческих и педагогических кадров в области информационных и коммуникационных технологий с использованием данного продукта.
3. Создать условия для эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) и социальными партнерами в цифровом пространстве.
4. Использовать возможности МЭО для повышения качества образования (выстраивания индивидуальной образовательной среды для каждого воспитанника), создания условий для дополнительного образования и дистанционного взаимодействия.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Цифровая платформа «Мобильное электронное образование» внедрена в образовательную среду ДОО, активно используется педагогами и специалистами в образовательной деятельности со старшими дошкольниками, в дополнительном образовании, при взаимодействии с родителями (законными представителями), в том числе в дистанционном формате. Повысился уровень профессиональных компетенций педагогов в сфере информационных и коммуникационных технологий. Для детей созданы дополнительные условия для развития творческого потенциала, инициативы, любознательности, настойчивости, трудолюбия, ответственности, расширились возможности индивидуализации образовательной траектории развития. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Содержание деятельности в рамках проекта направлено на реализацию поставленных задач согласно этапам проекта. Управленческие шаги представлены в виде стратегии и методов достижения поставленных целей и задач также с разбивкой на этапы реализации проекта. Ресурсное обеспечение едино для всех этапов для отдельно взятой задачи. 
	Этапы реализации задач
	Стратегия и методы достижения поставленных целей и задач. Механизмы реализации
	Ресурсное обеспечение

	1. Разработать мероприятия по включению и адаптации цифровой платформы МЭО к условиям ДОО

	Подготовительный

	Прогнозирование и планирование мероприятий (плана реализации проекта), анализ имеющихся условий и ресурсов, рисков, путей их нивелирования
	Организационное, кадровое, материально-техническое, финансовое

	Основной
	Организация, координация и контроль запланированных мероприятий, нивелирование возможных рисков
	

	Заключительный
	Анализ эффективности реализованных мероприятий, включенности цифровой платформы в образовательный процесс
	

	2. Повысить компетенции управленческих и педагогических кадров в области информационных и коммуникационных технологий с использованием данного продукта

	Подготовительный

	Включение обучающих программ для педагогов ДОО, в том числе курсовой подготовки при подписании договора на приобретение лицензии по использованию МЭО 
	Организационное, методическое, материально-техническое, инновационное (цифровая образовательная платформа МЭО)

	Основной
	Организация и координация включенности педагогов, мотивация к повышению компетенций в цифровой среде
	

	Заключительный
	Анализ использования цифровой платформы специалистами, педагогами в период реализации проекта и после его завершения
	

	3. Создать условия для эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) и социальными партнерами в цифровом пространстве

	Подготовительный

	Анализ имеющихся условий с точки зрения эффективности взаимодействия, планирование мероприятий по взаимодействию с родителями и социальными партнерами ДОО
	Организационное, кадровое, методическое, материально-техническое, инновационное

	Основной
	Использование возможностей МЭО для выстраивания взаимодействия в цифровой среде ДОО 
	

	Заключительный
	Анализ эффективности использованных возможностей, получение «обратной» связи
	

	4. Использовать возможности МЭО для повышения качества образования (выстраивания индивидуальной образовательной среды для каждого воспитанника), создания условий для дополнительного образования и дистанционного взаимодействия

	Подготовительный

	Анализ условий для дополнительного образования и дистанционного взаимодействия, планирование изменений с учетом возможностей МЭО 
	Организационное, методическое, кадровое, материально-техническое, инновационное

	Основной
	Выстраивание индивидуальной образовательной траектории, включение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных), организация дистанционного взаимодействия всех участников проекта
	

	Заключительный
	Оценка эффективности и результатов проекта, выстраивание перспективы развития 
	



ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
	I. Подготовительный этап

	сроки
	содержание деятельности
	участники
	результат

	сентябрь 2021г. – октябрь 2021г.
	1. Создание рабочей группы по разработке и реализации мероприятий проекта.
2. Анализ материально - технической базы для внедрения МЭО в среду ДОО.
3. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению МЭО.
4. Создание организационно-методических условий для внедрения МЭО в среду ДОО.
5. Заключение договора на приобретение права доступа к цифровой платформе «Мобильное электронное образование» (МЭО).
6. Модернизация установленной в ДОО компьютерной техники, приобретение необходимого оборудования в ДОО.
7. Разработка мероприятий, обеспечивающих развитие цифровой среды ДОО
8. Презентация платформы МЭО для родителей (законных представителей)

	административная команда ДОО, специалисты, воспитатели, 
	оборудование модернизировано, приобретено недостающее, заключен договор с электронной образовательной платформой МЭО.

	II. Основной этап

	ноябрь 2021г. – апрель 2023г.
	1. Прохождение курсовой подготовки по МЭО, обучающих вебинаров для педагогов.
2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) с применением цифровой платформы МЭО, при необходимости – в дистанционном формате
3. Разработка собственных информационных ресурсов. Использование компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов в деятельности с детьми
4. Получение доступа к электронным ресурсам социальных партнеров, в т.ч. виртуальным экскурсиям, музеям, обучающим площадкам 
	административная команда ДОО, специалисты, воспитатели, дети, родители
	активное использование цифровых ресурсов, предоставленных МЭО, совместное решение текущих вопросов, обмен опытом


	III. Заключительный этап

	май 2023г.
	1. Проведение открытых мероприятий для родителей (законных представителей), социальных партнеров с использованием цифровой платформы МЭО.
2. Подведение итогов, выстраивание перспективы развития МЭ, расширение границ использования.
3. Анализ и оценка эффективности проектного решения. 
	административная команда ДОО, специалисты, воспитатели, родители
	презентация результатов проекта на мероприятиях различного уровня (публикации и презентация опыта в СМИ, на сайте ДОО)











ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Оценка результатов проекта - осуществление информационно-аналитической деятельности по оценке достижения критериев (показателей) на основе разработанных индикаторов

	Критерии оценки
	Индикатор

	Подготовительный этап

	Наличие условий для включения и адаптации цифровой платформы в образовательную среду ДОО 
	Приобретение лицензии на право доступа, включение нового компонента в образовательное пространство

	Наличие обучающих программ, курсовой подготовки для педагогов, специалистов
	Количество педагогов, желающих повысить компетенции в области информационных и коммуникационных технологий

	Наличие условий для взаимодействия с родителями, социальными партнерами в том числе в дистанционном формате 
	Отзывы родителей, увеличение (уменьшение) числа социальных партнеров в проекте

	Основной этап

	Степень включенности цифровой платформы в образовательную среду ДОО
	Количество реализованных мероприятий, в том числе дополнительного образования на основе МЭО

	Степень овладения педагогов новыми компетенциями в области информационных и коммуникационных технологий
	Ведение образовательной деятельности с использованием МЭО, использование других информационных технологий

	Заключительный этап

	Степень активности родителей и социальных партнеров 
	Наличие включенности в мероприятия проекта, отзывов, комментариев

	Выраженный детский интерес к занятиям с использованием онлайн-продуктов
	Результаты психолого-педагогического наблюдения за детьми в процессе работы с МЭО,  наличие выбора и востребованность дополнительных образовательных услуг в цифровой среде, уровень «индивидуализации» образовательной среды  
















РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
[bookmark: _GoBack]Проект по внедрению и адаптации образовательной платформы МЭО дополняет цифровую среду ДОО новым компонентом, педагоги и специалисты делятся полученным опытом на районных и городских методических объединениях, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, публикациях.
Полученный опыт позволяет внедрять компоненты цифровой среды в инфраструктуру других дошкольных образовательных организаций, в том числе при условии включения различных цифровых образовательных платформ (онлайн-школа «Понятно.ру», «Дошкола «Тилли» и др.)
Перспективы дальнейшего развития проекта заключаются в совершенствовании цифровой среды ДОО, повышении уровня компетенций в области информационных и коммуникационных технологий большего числа педагогов и специалистов, развитии спектра дополнительных услуг и возможностей дистанционного взаимодействия, увеличение количества воспитанников, включенных в проект.













УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

	Возможные риски
	Способы их предотвращения


	Отсутствие интереса участников образовательных отношений к цифровой платформе МЭО
	Дополнительная ресурсная поддержка в освоении цифровых технологий

	Недостаточная материально-техническая оснащенность проекта

	Поиск путей финансового обеспечения и сопровождения проекта



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

1. Приобретение лицензии на использование цифровой платформы МЭО -17000, 00 руб.
2. Приобретение ноутбука, установка программного обеспечения – 47000,00 руб.
Итого: 64000,00 руб.
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3. Цифровизация образования - надежды и риски. - [Электронный ресурс]: https://vogazeta.ru/articles/2018/2/26/blog/2148-tsifrovizatsiya_obrazovaniya__nadezhdy_i_riski.  
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